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Las Universidades Laborales fueron centros educativos creados por la Dictadura franquista, 
a iniciativa del entonces ministro de Trabajo José María Girón de Velasco, con la finalidad 
de brindar una posibilidad de educación a los hijos de la clase trabajadora.  
 
La Universidad Laboral de Zamora se construyó entre los años 1948 y 1952, siendo su 
artífice principal el arquitecto Luis Moya (1904-1990). Ocupa enteramente una manzana de 
grandes dimensiones y desarrolla un programa muy completo que incluye aulas, talleres, 
residencia de estudiantes y profesores, capilla, teatro, oficinas y seminarios, todo ello 
distribuido en torno a un gran jardín central. Su construcción se basó en el empleo de 
técnicas tradicionales, muy especialmente las bóvedas ligeras tabicadas de rasillas. 
 
Mientras que de la construcción de la Universidad Laboral de Gijón se posee una 
documentación gráfica abundante –fotografías y alguna filmación-, no ocurre así en el caso 
de la de su “hermana pequeña”. Si la primera ha sido objeto de un buen número de 
publicaciones, no es ése el caso de Zamora, de cuya construcción apenas quedan vestigios 
fotográficos. 
 
En 2003, en el contexto del cincuentenario de la finalización de las obras, se difundió una 
colección de fotografías, debidas a Gullón, que obraban en poder del archivo del centro 
educativo, hoy un Instituto de Secundaria más. La mayoría de las fotografías son de baja 
calidad, pero permiten desentrañar el proceso de tan magna construcción.  
 
El libro recientemente publicado por profesor Galo Sánchez (Sánchez 2006), que aborda la 
creación del centro desde la óptica de la política educativa y social de la época, aporta datos 
muy interesantes sobre las circunstancias que rodearon la obra, extraídos de las Actas de 
sesiones de la Junta del Patronato que tuteló la construcción. 
 
Breve descripción del edificio 
 
El texto que sigue, del mismo autor del proyecto, sirve a la perfección para describir el 
complejo:   
 
El solar tiene una superficie de unos 31.500 m2, de los cuales ocupa el edificio 13.590 m2. La planta del 
edificio es sensiblemente rectangular, con líneas de fachada de 200 y 150 m, respectivamente. La 
edificación se ordena alrededor de un gran jardín central, de trazado clásico, y en el cual cabría 
holgadamente un campo de fútbol reglamentario. Se acusan en la composición dos alas principales, que 
corresponden a la enseñanza de externos e internos. Ambas nacen en el núcleo principal, constituido por 
la zona de residencias y de uso general.  
 
En el ala de internos se desarrollan, en planta baja y a lo largo de amplia galería, el gimnasio, las clases 
teóricas y los talleres. En la planta alta quedan la enfermería y las clases de dibujo teórico y de cada taller.  
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El ala de externos está ocupada, en planta baja, por clases teóricas en doble alineación con galería 
central, y en planta alta, por clases de música y dibujo, locales de antiguos alumnos y el "Oratorio festivo", 
pieza de reunión, destinada al entretenimiento y recreo en los días de descanso. Al extremo de esta nave 
queda el teatro, con aforo para unas 1.000 personas. 
 
El núcleo principal, o de residencia, se desarrolla alrededor de un jardín de planta cuadrada de carácter 
íntimo. A él dan los comedores y dormitorios. 
Este núcleo queda contiguo a la capilla, y separando ambos, la entrada principal abierta en un ángulo de 
la gran lonja de honor, presidida por la fachada principal del templo. (Moya 1955) 
 
 
Fig. 1: Universidad Laboral de Zamora. Esquema funcional.  
1) Gran jardín central, 2) Ala de externos, 3) Ala de internos y talleres, 4) Zona de residencias y uso general,  




Como la mayoría de las obras importantes de cualquier capital de provincias, ésta también 
se debió a los buenos oficios de un hijo de la tierra bien situado en el aparato funcionarial 
del Estado. Si bien la iniciativa de crear un centro de formación en Zamora debe achacarse 
a las fuerzas locales, encabezadas por el Gobernador Civil, el verdadero impulsor de este 
proyecto fue el zamorano Carlos Pinilla Turiño, quien, en su calidad de Subsecretario del 
Ministerio de Trabajo, venía de participar activamente, poco tiempo antes, en la gestación de 
la Universidad Laboral de Gijón. Pinilla propició que fuera el mismo equipo redactor de la 
“Laboral” gijonesa quien se hiciera cargo, simultáneamente, de la de Zamora. El equipo 
estaba constituido por Luis Moya -su director-, Enrique Huidobro, Pedro Ramírez A. de la 
Puente y Ramiro Moya. A ellos se sumaron en la fase de ejecución los aparejadores Justo 
de Castro Sobrino y Pedro García Bachman, residentes en Zamora, y Manuel de las Casas 
Rementería, propuesto sin duda por Moya, con quien ya había colaborado en la iglesia de 
San Agustín de Madrid. 
 
Tras un largo trámite que recaló en el Ministerio de la Vivienda y en el Ayuntamiento de 
Zamora, a finales de octubre de 1947 obtuvo el proyecto la preceptiva autorización para 
comenzar las obras. Paralelamente, la Junta del Patronato llevó a cabo las gestiones 
encaminadas a la adquisición de los terrenos y a la adjudicación de las obras, gestiones que 
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fueron concluidas dentro del mismo año. El empresario zamorano Juan Sánchez Cano se 
hizo con la contrata ofertando un presupuesto próximo a los 16 millones de pesetas y un 
plazo de ejecución de 24 meses, parámetros ambos que fueron superados ampliamente en 
el transcurso de la obra. Ya de partida, el contratista puso de manifiesto una acusada falta 
de medición en importantes unidades de obra. 
 
El proceso de la obra 
 
En julio de 1948, apenas transcurrido un mes de plazo, surgen graves dificultades 
relacionadas con el suministro de los materiales denominados “intervenidos”, es decir, el 
cemento y el hierro. Estos materiales tenían un precio establecido por decreto que estaba 
muy lejos del real, lo que hacía muy difícil su obtención por la vía reglamentaria. La práctica 
habitual era conseguir dichos materiales directamente de las fábricas a precios muy 
superiores. A fin de no retrasar las obras, el Patronato designó un representante con el 
único cometido de conseguir cemento y hierro por todo el territorio nacional. El contratista 
habría de pagar el precio oficial, junto con el transporte, debiendo la Fundación correr con 
los excesos. 
 
Al concluir el año 1949 las obras no avanzaban como era de esperar: el pabellón de 
externos y el teatro aún no habían sido siquiera replanteados, la iglesia permanecía sin 
comenzar a cubrirse, etc. Además, surgieron conflictos motivados, de un lado, por las 
peticiones del contratista para revisar al alza el presupuesto (basándose en el aumento de 
costes de materiales y transportes) y, de otro, por desavenencias originadas en el seno de la 
Dirección facultativa.  
 
Los arquitectos formularon a la Junta de Patronato cargos contra los aparejadores 
nombrados por dicho organismo, basados en la falta de diligencia en el cumplimiento de las 
órdenes recibidas, y en la comisión de frecuentes equivocaciones en las certificaciones de 
obra. En respuesta, quizás, Manuel de las Casas Rementería -quien cobraba un 50% más 
por residir fuera de la plaza- fue censurado desde la Junta por presunta dejación de 
funciones. Es interesante señalar a este respecto que en el artículo que glosó la 
construcción de la iglesia (Moya 1954) se mencionan como colaboradores en la 
construcción a los aparejadores Manuel de las Casas y Julián Cejuela, asesor de la 
contrata, pero no a los dos colegas designados por el Patronato. 
 
Se debate en la sesión de diciembre de 1949 un punto que Galo Sánchez comenta de 
pasada pero que entraña una importancia decisiva de cara a la marcha de la obra, y que 
influirá de manera decisiva en el desmedido aumento que se dio tanto en presupuesto como 
en plazo. Por petición expresa de su presidente -Carlos Pinilla- la Junta propuso dos 
modificaciones: supresión de los tirantes metálicos de las bóvedas de los dormitorios, con el 
menor costo posible, y sustitución del pavimento por otro de mayor calidad. Para  la Junta, la 
solución atirantada de los empujes -tan apreciada por Moya, por otro lado- era rechazable 
tanto por su falta de estética como por el peligro que entrañaba para los alumnos, razones 
ambas nada desdeñables. Es a este cambio al que atribuimos una parte importante de la 
responsabilidad tanto en el retraso de la ejecución de la obra, superior a 32 meses, como en 
el formidable encarecimiento de la misma. Piénsese, si no, en lo que pudo suponer la 
sustitución de simples barras de acero, en número aproximado de 90, por verdaderos 
pórticos de hormigón armado. Más adelante se analizarán en detalle las implicaciones 
constructivas que ello trajo consigo. 
 
Todo lo dicho llevará a la Junta a instar al equipo de arquitectos para que, en el desempeño 
de sus funciones, forzasen al constructor a establecer dos turnos de trabajo; de otro modo, 
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se tenía claro que no iba a ser posible terminar la obra en el plazo previsto de dos años, es 
decir, a mediados del año 1950.  
 
En la edición de El Correo de Zamora correspondiente al 17 de marzo de 1951, apareció un 
extenso artículo, insertado indudablemente con la finalidad de tranquilizar a la opinión 
pública ante los retrasos acumulados en la construcción de las allí denominadas Escuelas 
Profesionales José Antonio Girón. El subtítulo -se quiere que empiecen a funcionar a finales 
de este año o a primeros de 1952- comporta una intención loable, pero totalmente alejada 
de la realidad, como demuestra la descripción de la situación de las obras, que el mismo 
artículo aporta y que se resume a continuación: 
 
Los cuatro pabellones que cierran el patio de jardines de la Comunidad están totalmente terminados y 
cubiertos. El largo pabellón del norte, donde van las clases y talleres para los alumnos del internado, está 
también finalizado.  
 
El pabellón de externos... es el más atrasado y ya se encuentra también casi a punto de terminar el 
trabajo de la bóveda que lo cubre. 
 
La iglesia está también muy avanzada. La bóveda de cemento, terminada ya, está recibiendo en la 
actualidad el armazón de ladrillos sobre el que se apoyará el tejado de pizarra exterior. Falta solamente el 
remate o lucernario que remata esta cúpula. En el interior, totalmente ocupado hasta ahora por el 
andamiaje más colosal conocido en Zamora, han comenzado a desmontarse parte de los andamios, ya 
innecesarios. 
 
Las fachadas principales de la Iglesia y de las Escuelas están recibiendo los últimos toques. 
El teatro, que hace dos meses no había sido empezado aún, tiene ya en la actualidad terminados los 
trabajos de excavación de cimientos, trabajándose en él, como en todo lo que falta del edificio, con 
verdadera celeridad... 
 
Llegado el año 1952, se pensó en una inauguración apoteósica para el 18 de julio, si bien 
una posterior valoración más realista aconsejó esperar al mes de octubre y asegurar con 
ello el buen ritmo de trabajo. Es a finales de este año cuando -a falta del teatro, que se 
demoró hasta 1957- se pudieron dar por finalizadas las obras. A modo de justificación del 
retraso -el encarecimiento pasaba más desapercibido- se adujeron las mejoras introducidas 
en pro del correcto mantenimiento de las instalaciones.  
 
Tras una larga espera, el 11 de febrero de 1953 comenzaron las actividades educativas, 
labor que fue encomendada a los Salesianos tras la firma de un convenio con el Patronato el 
15 de abril de 1952. Los alumnos internos provenían principalmente de clases medias-bajas, 
con padres sin estudios y familias numerosas, originarios de toda la geografía española, 
aunque la mayor parte eran externos procedentes del ámbito rural zamorano. 
 
La construcción de la Universidad Laboral de Zamora 
 
Respecto a la construcción del edificio, qué mejor que acudir a los textos debidos a su autor. 
El libro Bóvedas tabicadas (Moya 1947) vio la luz un año antes del comienzo de la 
construcción de la “Laboral” de Zamora y, aunque los ejemplos que presenta se refieren a 
experiencias previas, constituye una auténtica guía de construcción también aplicable al 
caso zamorano.  
 
El artículo de Moya antes citado expresa de manera sintética el pensamiento constructivo de 
su autor aplicado a este edificio: La construcción del edificio se ha realizado a base de 
muros de mampostería y pisos y cubiertas de bóvedas tabicadas. Con este edificio se ha 
dado un gran paso en las posibilidades de este sistema tan modesto. Sobre la base de este 
sistema se ha llegado a resolver toda clase de problemas presentados en la construcción. 
Ello dentro de la mayor dignidad arquitectónica (Moya 1955).  
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Para entender la construcción de la capilla, se dispone de un artículo previo publicado en la 
misma revista (Moya 1954). 
 
Otro documento a tener en cuenta es, sin duda, la memoria del proyecto, si bien no aporta 
datos relevantes respecto a los textos anteriores. En ella Moya justifica el sistema 
constructivo del edificio con estas sucintas palabras: Dado el carácter y destino del edificio, 
se han elegido procedimientos constructivos sencillos y sólidos que garanticen una gran 
duración sin necesidad de reparaciones (Sánchez 2006, 247).  
 
A continuación se analiza en detalle la construcción de las principales unidades de obra, 
siguiendo para ello el orden que establece la memoria del proyecto. Se encabeza cada 
epígrafe con el correspondiente texto, en cursiva, extraído de dicho documento.  
 
Muros resistentes  
 
Los muros resistentes serán de mampostería con piedra de la localidad y mortero de 
cemento de 250 Kgs. Las guarniciones de huecos principales, cornisas, impostas y la 
decoración de las portadas serán de cantería común en la localidad. Los paramentos 
exteriores se enfoscarán con mortero de cemento y se revocarán a la cal. Los interiores se 
enfoscarán también con cemento y se enlucirán con yeso. 
 
 
Fig. 2: Universidad Laboral de Zamora. Vista interior de los muros resistentes del ala de externos.  
 
La fotografía de la figura 2 corresponde a la planta baja del ala de externos (fig. 1, nº 2) y 
está tomada mirando hacia el jardín central, que se halla ocupado por las casetas de obra y 
los materiales de obra acopiados. Los huecos -distantes entre sí 2,40 metros, módulo 
empleado en la composición del edificio- se rematan interiormente con jambas de ladrillo 
macizo y capialzados consistentes en pequeñas bóvedas conoidales del mismo material. 
Sobre los machones se aprecian los cajeados, dispuestos para recibir las vigas de hormigón 
que soportarán las bóvedas del piso. Los cantos de forjado se encofran con dos hiladas de 
fábrica de ladrillo de un pie de espesor.  
 
Forjados de pisos 
 
Los forjados de pisos serán en general de bóvedas de rasilla sobre vigas de hormigón 
armado, salvo algunos que serán del tipo ordinario de hormigón armado. 
 
Del primer tipo son la mayoría de los pisos del edificio. Las vigas de hormigón armado, 
distantes entre sí un módulo (2,40 m), se empotran en los cajeados previstos sobre los 
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machones del muro de mampostería. Sobre las vigas descansa una bóveda muy rebajada 
de dos roscas de ladrillo.  
 
Los pisos de los dormitorios de la residencia de internos (fig. 1, nº 4) son los únicos que se 
construyeron con forjados de ladrillo armado. La razón de ello radica, sin duda, en la menor 
luz de los dormitorios (7,2 m, frente a los 9,6 m de las aulas). El ladrillo empleado es del tipo 




Las cubiertas se proyectan de bóvedas tabicadas de rasilla sobre vigas de estribo de 
hormigón armado con tirantes vistos o embebidos en los forjados; sobre estas bóvedas se 
apoyarán, por intermedio de tabiquillos de ladrillo, tableros dobles de rasilla que servirán de 
asiento a la pizarra; ésta se clavará directamente sobre un guarnecido de grueso de yeso, 
de modo que no exista ningún material combustible en la estructura. 
 
En la introducción de su libro de 1947, Moya justifica la vuelta a este sistema constructivo 
tradicional invocando la necesidad de construir, en un momento de crisis como aquél, con la 
menor cantidad posible de hierro y de cemento (los materiales “intervenidos”). Según el 
autor, tanto el hierro como el cemento disponibles entonces eran de calidad muy desigual y 
su empleo requeriría ensayos frecuentes. 
 
Aunque, tal como dice la memoria, todas las cubiertas se proyectasen de bóvedas de rasilla 
que empujan sobre estribos de hormigón atirantados con barras de hierro, es sabido que 
esta solución sólo se mantuvo en los espacios en que el empleo de tirantes vistos era 
compatible con la función asignada a las dependencias. Concretamente, se construyeron así 
las cubiertas de los talleres, en el extremo del ala de internos, y en la biblioteca, situada en 
la zona de residencias, junto al coro de la capilla.  
 
                  
Figs. 3 y 4: Ejecución de la cubierta de los talleres siguiendo el método descrito en Bóvedas tabicadas. 
 
La ejecución de la cubierta de los talleres, como puede apreciarse en la figura 3, sigue al pie 
de la letra el sistema descrito en Bóvedas tabicadas (fig. 4): La construcción debe hacerse 
llevando al mismo tiempo la primera vuelta y los doblados, con una cuadrilla para cada 
vuelta de rasilla. La primera cuadrilla (G) hace la vuelta con yeso, que debe ser cubierta 
inmediatamente por el primer doblado con mortero de cemento, que hace la segunda 
cuadrilla (H). La tercera cuadrilla (I) hace el segundo doblado, que debe llevarse un poco 
más retirado, pero no más de 0,60 m, que es lo que puede alcanzar cómodamente el brazo 
trabajando en la misma andamiada que las dos primeras. Si se hace un tercer doblado, 
puede hacerse sobre el segundo, en la misma forma que éste, si el mortero es de fraguado 
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normal; pero si es lento conviene hacerlo unos días después, cuando hayan fraguado los 
primeros. (Moya 1947, 20) 
 
                 
Figs. 5 y 6: Dos momentos de la construcción de la cubierta de los dormitorios, en la residencia de internos. 
 
En la zona de residencias, se levantaron primeramente las torres de las esquinas. Una vez 
rematadas sus cubiertas, y levantados los muros de los dormitorios hasta la altura del alero, 
se comenzó a ejecutar la bóveda tabicada, comenzando por los tramos adosados a las 
torres. A finales del año 1949, cuando llevaba transcurrido casi año y medio del plazo de 
ejecución, se exigió a la dirección facultativa la eliminación de los tirantes vistos en los 
dormitorios. La comparación entre las figuras 5 y 6 da fe de lo repentino de este cambio: En 
la primera de ellas se aprecia, en primer plano, el tendido de los tirantes entre las vigas de 
coronación de ambos muros de fachada, y, junto a la torre de esquina, el comienzo del 
primer tramo de bóveda. En la segunda imagen, la bóveda está detenida en el mismo punto, 
mientras son ejecutados, mediante complicados sistemas de encofrado, los arcos de 
hormigón armado.  
 
Acudimos de nuevo a Moya, que en el capítulo dedicado a los empujes declara: Bóvedas 
cilíndricas sin tirante visto pueden ser económicas en edificios de varias plantas, 
encuadrando cada una en una serie de marcos formados por dos elementos verticales que 
trabajan como vigas de carga aislada, que es el empuje de la bóveda trasladado a cada 
marco mediante un estribo continuo, y dos tirantes encerrados en el suelo y techo de cada 
planta (Moya 1947, 41). El autor ilustra su comentario con dos figuras correspondientes a 
otras tantas variantes, de las cuales se presenta aquí una de ellas (fig. 7). 
 
 
Fig. 7: Propuesta de L. Moya para la construcción de una bóveda con tirantes ocultos en el piso. 
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Estas soluciones no eran viables en este caso por ser la cota del alero muy inferior a la de la 
clave de la bóveda; ni tampoco, por supuesto la de contrarrestar los empujes por medio de 
contrafuertes. Fue preciso, pues, sustituir los tirantes vistos por arcos de hormigón armado 
ejecutados in situ. Tal como se aprecia en la figura 8, los arcos –uno cada 2,40 metros- se 
proyectaron con un canto considerable, que iba a quedar oculto, en su mayor parte, entre la 
bóveda y el tablero de cubierta. El intradós de los arcos se adapta a la forma parabólica –
asimilable a un arco rebajado de flecha 1/5- y el extradós a la pendiente de la cubierta. 
Como arcos perpiaños o fajones asomarán por debajo de la bóveda manifestando la estricta 
modulación que antes revelaban los tirantes (fig. 9).  
 
Según lo dicho, cuando se tomó la decisión de eliminar los tirantes ya estaba ejecutado el 
forjado de suelo y levantados los muros de esta segunda planta. Por tanto, no parece que 
hubiera pilares que transmitieran los empujes al forjado, como sí ocurrirá en los salones del 
pabellón de externos. Es, pues, preciso suponer que los arcos de hormigón -a causa de su 
gran canto y su reducida luz (7,20 m)- son suficientemente rígidos como para absorber, por 
sí mismos, los empujes que la bóveda transmite a las vigas de coronación. De acuerdo con 
esta hipótesis, hubieron de dejarse previstas en la viga de estribo algún tipo de esperas que 
garantizasen la transmisión de los empujes a los arcos.  
 
            
Figs. 8 y 9: Residencia de internos. Uno de los dormitorios, en fase de ejecución y una vez finalizado. 
 
La cubierta del ala de alumnos externos (fig. 1, 2) se concluyó bastante más tarde que la de 
la residencia. Es lógico pensar que si a los patronos no les parecía estética la solución de 
los tirantes en los dormitorios, menos se lo parecería en las amplias salas de esta ala. 
Además, Moya no se refiere en la memoria, al describir la estructura, a ningún tipo de 
pórtico de hormigón armado. Por tanto, creemos que también aquí se eliminaron los tirantes 
vistos. 
 
La figura 10 ilustra un momento de la construcción de esta cubierta: el costillar de pórticos y 
la viga de estribo que los ata ya están desencofrados. También se han terminado tanto la 
bóveda de intradós, como el tablero que, por medio de tabiquillos, apoya sobre ella. En este 
caso, la bóveda queda enrasada con el intradós de los arcos que, por tanto, no se 
manifiestan como en el caso de los dormitorios. 
 
El tramo de bóveda que cubre el aula de dibujo está provisto de lunetos de directriz 
parabólica orientados al norte. Sobre ellos, el faldón de cubierta disminuye su pendiente por 
elevarse la cota del alero y mantenerse la de la cumbrera. Tal como recomienda Moya 
(Moya 1947, 15), se construyó completa la primera vuelta de rasilla tomada con yeso, y no 
se rompieron los trozos sobrantes hasta estar hechos los doblados de rasilla tomada con 
mortero y los lunetos. En la figura 11 pueden verse las cimbras empleadas en su 
construcción. 
 La Construcción de la Universidad Laboral de Zamora                  F. Javier Rodríguez Méndez y José Luis González Fueyo 
 
                 
Figs. 10 y 11: Ala de externos. Solución estructural de la cubierta y construcción de los lunetos de la bóveda. 
 
La cubierta de la capilla 
 
El pabellón de externos se encuentra rematado en sus extremos por los dos elementos 
singulares del conjunto: el teatro y la capilla (fig. 1, 6 y 7), que representan a las instituciones 
y actúan como símbolos de sus contenidos (Capitel 1990, 135). La capilla tiene planta 
octogonal alargada, siendo su eje mayor transversal respecto al pabellón de externos. La 
cubierta es una bóveda de plementería apoyada sobre arcos entrelazados. Los arcos son 
todos continuos (de muro a muro) y han sido trazados siguiendo criterios geométricos muy 
precisos (figs. 14 y 15): En el octógono alargado del contorno se inscriben dos 
paralelogramos -omitiendo un vértice- y un octógono estrellado –omitiendo dos-, de manera 
que en el centro de éste se abre otro octógono alargado, homotético del perimetral. En este 
segundo octógono se inscribe un nuevo octógono estrellado que, a su vez, deja en su 
interior un tercer octógono alargado, también homotético respecto a los dos primeros. Las 
áreas comprendidas entre el primero y segundo octógono y entre el segundo y el tercero se 
cubren con sendas bóvedas de plementería. El octógono central sirve de apoyo a una 
linterna que ilumina cenitalmente la iglesia. 
 
Este particular trazado de los arcos hace que la cubierta de la capilla de Zamora posea unas 
características especiales, en relación a la serie de ellas proyectadas por Moya: Gijón, San 
Agustín, Torrelavega, etc. Es la única de ellas en la que, aparentemente, el apoyo de los 
arcos sobre los muros se produce por intermedio de unas ménsulas dispuestas en los 
vértices del octógono perimetral (fig. 12). Se trata de elementos que carecen de misión 
estructural, pues los arcos descansan directamente sobre el zuncho de hormigón armado 
que corona los muros. Su misión es más bien de carácter ornamental y responde a la 
necesidad de regularizar el encuentro entre los cuatro arcos, que acometen con pendientes 
e inclinaciones diferentes. 
 
Al dar continuidad a los arcos y hacer que estos apoyen en los muros de cerramiento, se 
consigue que cada uno tenga sus apoyos asegurados independientemente de los demás, y 
se pueda, explica Moya, construir cuando convenga, evitando así la necesidad de disponer 
de cimbras para hacerlos todos a la vez, como sucede en el caso en que se apoyen unos en 
otros (Moya 1947, 26).  
 
Las fotografías que se conservan confirman que hay arcos a los que se les concedió un 
mayor protagonismo estructural y que, por ello, fueron aparejados en primer lugar, de forma 
continua y con ladrillo macizo. A diferencia de otros, que fueron encajados 
fragmentadamente entre los primeros y en los que se empleó ladrillo perforado (fig. 13). El 
grueso oscila entre pie y medio, en los arcos de la bóveda exterior, y medio pie en los de la 
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bóveda interior. La rosca de los arcos exteriores es de un metro, aproximadamente, y la de 
los interiores algo menos de la mitad, siendo constante en los dos casos. 
            
Figs. 12 y 13: Cubierta de la capilla. Sección y detalle de la construcción de los arcos. 
 
Comprobación del cálculo de la cubierta de la capilla 
 
 
De acuerdo con la memoria de cálculo del arquitecto Luis García Amorena (Moya 1954, 59), 
la superficie previa de la bóveda responde al paraboloide elíptico Z = x2/33.84 + y2/19.48, 
cuya elipse de arranque (x2/15.542 + y2/11.722 = 1) es la definida  por  los ocho puntos de 
arranque de los arcos (± 5.875, ± 10.84) y (± 14.25, ± 4.525).  
 
Se ha realizado un estudio mediante elementos finitos del comportamiento mecánico del 
sistema de arcos que constituyen la estructura principal de la bóveda. En él se empleó el 
programa comercial ABAQUS. El sistema de arcos se ha dibujado previamente en el 
programa AUTOCAD, partiendo de los puntos de intersección de los diferentes arcos, 
puntos que están situados en la superficie definida anteriormente. De las rectas obtenidas al 
unir los nudos se pasó, asignando un canto, a caras de arcos, y de éstas, mediante la 
extrusión de su ancho, se pasó a elementos tridimensionales. 
 
 
Figs. 14 y 15: Cubierta de la capilla. Isometría y planta con resultados de tensiones y desplazamientos. 
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Una vez que la geometría sólida fue importada, se dividió en tres partes: arcos, hormigón del 
zuncho y armadura, asignándole a cada parte su densidad y propiedades mecánicas 
propias. Las dos primeras partes, arcos y hormigón del zuncho, son entidades de tipo sólido 
para las que se emplearon elementos finitos de tipo tridimensional, mientras que el acero se 
ha mallado mediante elementos unidimensionales tipo “beam”.  
 
El último punto a tener en cuenta a la hora de realizar el modelo fue la introducción de las 
cargas actuantes sobre el conjunto. 
 
De los resultados se pueden deducir las siguientes conclusiones: 
 
La bóveda está bien dimensionada. Así lo demuestra la distribución, más o menos 
homogénea, de tensiones en todos los arcos (el zuncho es otro material). Si hubiera zonas 
más tensionadas que otras, serían puntos débiles susceptibles de una posible rotura. Los 
únicos puntos algo más descargados son los que delimitan el octógono de separación entre 
las dos bóvedas. 
 
Dentro de cada arco se observa que la distribución de tensiones no es homogénea debido a 
que los arcos no son exactamente los antifuniculares de sus cargas, lo cual provoca la 
aparición de cierta magnitud de momento (Vermeltfoort 2001, 490). En cualquier caso las 
combinaciones de momento y axil se ha comprobado que, salvo en zonas puntuales, nunca 
dan lugar a tensiones normales de tracción, lo que supondría un problema ya que las 
fábricas de ladrillo apenas soportan este tipo de esfuerzo. 
 
Aunque lo ideal sería que el zuncho se dilatase homotéticamente (D’Ayala 2001, 618), en 
realidad esto no se cumple, ya que los arcos en dirección 2 empujan al zuncho más que los 
dispuestos en dirección 1, provocando que la forma elíptica de la bóveda tienda a una 
circular. La solución a este problema pasaría por diseñar los arcos con diferente sección en 
una dirección que en otra, de manera que se varíe la distribución de esfuerzos. No obstante 
esta solución tendría difícil ejecución en la realidad debido al procedimiento de construcción 
de los arcos a base de hiladas de ladrillos.  
 
 
Lista de referencias 
 
Capitel, Antón. 1990. La Universidad Laboral de Zamora. En BAU: revista de arquitectura, 2-3, 130-155. 
 
D’Ayala, D., Casapulla, C. 2001. Analysis and experiments of masonry arches. En Proceedings of the 3rd 
International Seminar of Historical Constructions, 617-626. 
 
Moya Blanco, Luis. 1947. Bóvedas tabicadas. Madrid: Dirección General de Arquitectura. 
 
Moya Blanco, Luis. 1954. Capilla de las Escuelas Profesionales Salesianas de San José, en Zamora. En Revista 
Nacional de Arquitectura, 151-152, 57-64. 
 
Moya Blanco, Luis. 1955. Fundación San José en Zamora. En Revista Nacional de Arquitectura, 161, 3-11. 
 
Sánchez Sánchez, Galo. 2006. La Universidad Laboral de Zamora. Una manifestación del proyecto social y 
educativo del franquismo. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. 
 
Vermeltfoort, A.T. 2001. Analysis and experiments of masonry arches. En Proceedings of the 3rd International 
Seminar of Historical Constructions, 489-498. 
 
